

**I. COMUNIDAD DE MADRID****D) Anuncios****Consejería de Sanidad****HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”**

**26** *RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2025, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante”, la formalización de la modificación del contrato 2022000044 «Adquisición de reactivos para el sistema integral de diagnóstico basado en estudios histológicos, histoquímicos, inmunoquímicos y de hibridación “in situ” cromogénica» del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.*

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. Hospital Universitario “Ramón y Cajal”.
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Generales. Subdirección de Gestión Económica y Suministros, Unidad de Contratación.
  - c) Número de expediente: 2022000044.
  - d) Dirección de Internet del “perfil del contratante”:  
<http://www.madrid.org/contratospublicos>
2. Objeto del contrato:
  - a) Tipo de contrato: Suministros.
  - b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos para el sistema integral de diagnóstico basado en estudios histológicos, histoquímicos, inmunoquímicos y de hibridación “in situ” cromogénica.
  - c) Lotes: No.
  - d) CPV: 33696500-0.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
  - a) Tramitación: Ordinaria.
  - b) Procedimiento: Abierto.
  - c) Valor estimado: 5.063.375,52 euros.
  - d) Presupuesto base de licitación:
    - Importe neto: 830.061,56 euros.
    - IVA: 174.312,93 euros.
    - Importe total: 1.004.374,49 euros.
4. Formalización del contrato:
  - a) Fecha adjudicación: 1 de diciembre de 2023.
  - b) Fecha formalización contrato: 4 de enero de 2024.
  - c) Plazo ejecución: doce meses.
5. Datos de la modificación:
  - a) Fecha formalización modificación: 30 de diciembre de 2024.
  - b) Contratista: Leica Microsistemas, S. L. U. (B-58521147).
  - c) Importe modificación:
    - Importe neto: 94.715 euros.
    - IVA: 19.890,15 euros.
    - Importe total: 114.605,15 euros.
  - d) Plazo de la modificación: hasta la finalización del contrato.
  - e) Motivo de la modificación: necesidad de ampliar el número de unidades y ajustarlas al consumo real.

Madrid, a 2 de enero de 2025.—El Director-Gerente, P. A. (R. D. 521/1987 de 15 de abril), el Director Médico, Rafael Martínez Fernández.

(03/67/25)

