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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Sanidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO “RAMÓN Y CAJAL”

37 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario “Ramón y Cajal”, por la que se dispone la publicación en los bo-
letines oficiales y en el “perfil del contratante”, de la formalización de la modi-
ficación del contrato 2019400023 «Adquisición del fármaco Teriflunamida (Au-
bagio), del Hospital Universitario “Ramón y Cajal”».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, Hospital Uni-

versitario “Ramón y Cajal”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios Genera-

les, Subdirección de Gestión Económica y Suministros, Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 2019400023.
d) Dirección de internet del “perfil del contratante”:

— http://www.madrid.org/contratospublicos
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición del fármaco Teriflunamida (Aubagio).
c) Lotes: No.
d) CPV: 33600000-6-Farmacéuticos.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Valor estimado del contrato: 2.237.760,00 euros.
d) Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 932.400,00 euros.
— IVA: 37.296,00 euros.
— Importe total: 969.696,00 euros

4. Formalización del contrato:
a) Fecha adjudicación: 16 de diciembre de 2019.
b) Fecha formalización contrato: 3 de febrero de 2020.
c) Plazo ejecución: Doce meses.
d) Fecha formalización prórroga: 3 de febrero de 2021.
e) Plazo ejecución: Doce meses.
5. Datos de la modificación:
a) Fecha formalización modificación: 10 de enero de 2022.
b) Contratista: Sanofi Aventis, S. A. U. (A-08163586).
c) Importe modificación:

— Importe neto: 186.480,00 euros.
— IVA: 7.459,20 euros.
— Importe total: 193.939,20 euros.

d) Plazo de la modificación: Hasta la finalización del contrato.
e) Motivo de la modificación: Necesidad de ampliar el número de unidades y ajustar-

las al consumo real.
Madrid, a 13 de enero de 2021.—El Director-Gerente, Juan José Equiza Escudero.

(03/707/22)
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