

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

- 41** *ORDEN 2162/2025, de 8 de septiembre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se modifica la Orden 629/2024, de 2 de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, para la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Patones para la ejecución de su “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino” que forma parte del correspondiente “Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2023”, a cargo del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU).*

Atendiendo al ámbito competencial, el Decreto 264/2023, de 5 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dispone en su artículo 9 que corresponden a la Dirección General de Turismo, además de las previstas en el artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, todas las competencias que la normativa vigente atribuya a la Comunidad de Madrid en materia de coordinación, fomento y planificación del sector y de la actividad turística y su sostenibilidad, la elaboración de estrategias y planes que faciliten la creación y promoción de productos de alto valor añadido para el turismo, con capacidad desestacionalizadora, así como la promoción del sector turístico madrileño a nivel nacional e internacional, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea.

El marco normativo que sirve de fundamento a la presente Orden viene determinado por el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se aprueba el Plan Territorial de la Comunidad de Madrid en el marco de la Convocatoria Extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 (en adelante, PSTD).

Este se ve complementado con la Resolución de 27 de junio de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda la distribución de los créditos a las comunidades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto para las comunidades autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de las entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR).

Por otro lado, la Estrategia supone la hoja de ruta que guía la selección y financiación de los proyectos que se enmarcan en las Convocatorias Extraordinarias del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y fija las condiciones de participación, los ámbitos de aplicación, los umbrales mínimos de inversión, el procedimiento de presentación de las propuestas y las reglas para su aprobación, ejecución y justificación. La última y vigente es la aprobada en la Comisión Sectorial de Turismo de fecha 26 de enero 2023.

La Orden 629/2024, de 2 de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Patones para la ejecución de su “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino”, que forma parte del correspondiente “Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2023”, a cargo del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU), se configura como el instrumento para canalizar la gestión de la subvención directa a favor del Ayuntamiento de Patones como entidad beneficiaria, a fin de dar cumplimiento a los hitos y objetivos CID (siglas en inglés de la Decisión de Ejecución del Consejo) relativa a la aprobación del PRTR de España.

Habiendo identificado correcciones en la normativa específica del PRTR y Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, MRR) así como cambios en las actuaciones financiadas y algunas mejoras deseables en la redacción de la Orden 624/2024, de 2 de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en lo que concierne a la nor-

mativa reguladora de las subvenciones, se estima necesario modificarla en lo referido a los siguientes aspectos:

1. La Decisión de Ejecución del Consejo de 02 de octubre 2023 por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España para la inversión 1.2 del Componente 14 (C14.I1.2) incluye, entre otros, los siguientes objetivos:

- Objetivo número 220 del CID, cuarto trimestre 2024: las Comisiones de Seguimiento se asegurarán de que todos los destinos beneficiarios logren como mínimo los siguientes porcentajes de ejecución de cada Plan de Sostenibilidad Turística.
 - Ejecución del 50 % en el caso de los destinos adjudicados en 2021.
 - Ejecución del 30 % en el caso de los destinos adjudicados en 2022.
 - Ejecución del 15 % en el caso de los destinos adjudicados en 2023.
- Objetivo número 221 del CID, segundo trimestre 2026: finalización de todos los proyectos incluidos en los “Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos” y adjudicados en consonancia con los objetivos 217, 218 y 219, el 35 % de cuyos fondos se destinarán a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética/electromovilidad en los destinos, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación de principio de “no causar un perjuicio significativo” (DO C 58 de 18.2.2021, p.1) mediante el uso de una lista de exclusiones y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.

En virtud de lo dispuesto en el CID 221, y de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con fecha de 30 de junio de 2026 debe haberse acometido la finalización de todas las actuaciones incluidas en los PSTD, siendo el plazo límite de justificación el 30 de junio de 2026.

Esta nueva fecha se traslada a la modificación propuesta de la Orden afectando de manera concreta a la redacción de los siguientes dispingos:

- Cuarto apartado 1. Definición.
- Quinto “Obligaciones de la entidad beneficiaria” en su apartado 5.º letra b).
- Octavo “Plazo y forma de justificación” en sus apartados 1, 3 y 6.
- Decimoséptimo “Eficacia y vigencia” en su apartado 2.

2. De igual modo, la SETUR publicó una nueva versión de la Estrategia tras su aprobación oficial en Comisión Sectorial de Turismo con fecha 26 de enero 2023, la cual está ahora vigente. En ella, se establece que “La comisión de seguimiento tendrá capacidad de realizar modificaciones no sustanciales en algunas de las actuaciones previstas, previa solicitud motivada del destino y, siempre que respondan a la misma finalidad y no suponga una alteración del presupuesto global de la intervención. Las modificaciones sustanciales que afecten a las intervenciones del Plan Territorial tendrán que ser aprobadas en el seno de la conferencia sectorial, incluyéndose en el orden del día a petición de la comunidad autónoma correspondiente”.

Teniendo en cuenta que la Estrategia tiene por objeto establecer un marco común que sirva de bases reguladoras para cada comunidad o ciudad autónoma para la ejecución de sus Planes Territoriales, la corrección de su contenido implica necesariamente la corrección de la citada Orden 624/2024, de 2 de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En base a lo descrito, se procede a la modificación de las actuaciones del Anexo contenido en la Orden 624/2024, de 2 de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que fueron aprobadas por Comisión en Seguimiento del Plan Territorial, siguiendo lo establecido en las bases de la convocatoria.

3. Por último, se incluyen algunas mejoras deseables en la redacción de la mencionada Orden y se actualizan enlaces de referencia a canales públicos y documentos de importancia en la ejecución de los Fondos Next Generation EU.

Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y bajo los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación que han de regir la asignación de ayudas públicas, y a propuesta de la Directora General de Turismo y Hostelería,

DISPONGO**Primero**

Modificación de la Orden 629/2024, de 2 de abril, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Patones para la ejecución de su “Plan de Sostenibilidad Turística en Destino”, que forma parte del correspondiente “Plan Territorial de la Comunidad de Madrid 2023”, a cargo del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU).

Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden 629/2024, de 2 de abril:

Uno. En el Dispongo Cuarto. Gastos y costes financiados y no financiados, se añade contenido al tercer párrafo del primer punto (1. Definición):

Donde dice:

“Los gastos subvencionables comprenden, en todo caso, los efectuados en relación al PSTD realizados por la entidad beneficiaria desde el 27 de junio de 2023, en virtud de la Resolución de 27 de junio de 2023 de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda la distribución de los créditos a las comunidades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto para las comunidades autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de las entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Debe decir:

“Los gastos subvencionables comprenden, en todo caso, los efectuados en relación al PSTD realizados por la entidad beneficiaria desde el 27 de junio de 2023, en virtud de la Resolución de 27 de junio de 2023 de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se acuerda la distribución de los créditos a las comunidades autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto para las comunidades autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de las entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El plazo de realización de las actuaciones y sus gastos correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I será hasta el 30 de junio de 2026”.

Dos. En el Dispongo Quinto. Obligaciones de la entidad beneficiaria, en su apartado cinco, se modifican referencias en varios de sus subapartados (letra b), letra g) y letra ñ):

En la letra b) en su segundo párrafo, se actualiza la fecha de ejecución.

Donde dice:

“HyO Críticos:

- Ejecución del 15 % en el segundo semestre del año 2024 y presentación de certificado de cumplimiento emitido por Entidad Gestora del PSTD de referencia.
- Ejecución del 100 % el 31 de marzo de 2026 y presentación de certificado de cumplimiento emitido por la Entidad Gestora del PSTD de referencia”.

Debe decir:

“HyO Críticos:

- Ejecución del 15 % en el segundo semestre del año 2024 y presentación de certificado de cumplimiento emitido por Entidad Gestora del PSTD de referencia.
- Ejecución del 100 % el 30 de junio de 2026 y presentación de certificado de cumplimiento emitido por la Entidad Gestora del PSTD de referencia a fecha de 30 de junio 2026” (...).

En la letra g) en su subapartado 7.º se actualiza el enlace a la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Donde dice:

- “La declaración responsable del cumplimiento del principio DNSH relativa a la actuación que vayan a ejecutar, de acuerdo con los modelos establecidos en la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico (https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf)”.

Debe decir:

- “La declaración responsable del cumplimiento del principio DNSH relativa a la actuación que vayan a ejecutar, de acuerdo con los modelos establecidos en la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf)”.

En la letra ñ) en su primer párrafo, se actualiza la referencia al documento de trabajo “Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España”.

Donde dice:

- «ñ) De conformidad con la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, todas las actuaciones elegibles se deben corresponder con la asignación a la taxonomía de etiquetas climáticas aprobada por la Comisión Europea en el documento de trabajo “Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España {COM (2021) 322 final}”».

Debe decir:

- «ñ) De conformidad con la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, todas las actuaciones elegibles se deben corresponder con la asignación a la taxonomía de etiquetas climáticas aprobada por la Comisión Europea en el documento de trabajo “Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España {COM (2023) 576 final}”» (...).

Tres. En el Dispongo Octavo. Plazo y forma de justificación, se insertan varias modificaciones en la redacción que afectan a sus apartados 1, 3, 4 y 6, quedando la nueva redacción de estos como sigue:

Apartado 1. Se modifica la fecha de la certificación final en su párrafo tercero.

Donde dice:

“Estos informes se traducen en:

- Informe de seguimiento, emitido con periodicidad mensual.
- Informe de gestión, emitido con periodicidad semestral, deberá formalizarse antes del 20 de julio y del 20 de enero de cada año.
- Informe de previsión, emitido con carácter trimestral.
- Certificación final, que debe emitirse antes del 31 de marzo de 2026, a la finalización de la ejecución del Plan Territorial”.

Debe decir:

“Estos informes se traducen en:

- Informe de seguimiento, emitido con periodicidad mensual.
- Informe de gestión, emitido con periodicidad semestral, deberá formalizarse antes del 20 de julio y del 20 de enero de cada año.
- Informe de previsión, emitido con carácter trimestral.
- Certificación final, que debe emitirse como fecha límite de justificación el 30 de junio de 2026”.

Apartado 3. Se reestructura su párrafo segundo para modificar la fecha de justificación.

Donde dice:

“3. A fin de cumplir con lo previsto en el Hito 220 recogido en la Decisión de Ejecución del Consejo y su correspondiente adenda aprobada el 17 de octubre de 2023, se asegurarán de que todos los destinos beneficiarios de la convocatoria de 2023 logren como mínimo un porcentaje de ejecución del 15 % de cada Plan de Sostenibilidad Turística en el cuarto trimestre de 2024.

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el Hito 221, el 31 de marzo de 2026 debe haberse acometido la finalización de todas las actuaciones incluidas en los PSTD y adjudicadas”.

Debe decir:

“3. A fin de cumplir con lo previsto en el Hito 220 recogido en la Decisión de Ejecución del Consejo, se asegurarán de que todos los destinos beneficiarios de la convocatoria de 2023 logren como mínimo un porcentaje de ejecución del 15 % de cada Plan de Sostenibilidad Turística en el cuarto trimestre de 2024.

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el Hito 221, y de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con fecha de 30 de junio de 2026 debe haberse acometido la finalización de todas las actuaciones incluidas en los PSTD, siendo el plazo límite de justificación el 30 de junio de 2026”.

Apartado 4. Se actualiza el enlace a la Guía del DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Donde dice:

“4. En relación a la justificación del cumplimiento del principio DNSH mediante una evaluación favorable de adecuación al principio de DNSH, o en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del mismo para cada actuación dentro del PSTD, de acuerdo a los modelos establecidos en la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/transicion-verde/guidadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf) que deberá ser firmada por el responsable de esta”.

Debe decir:

“4. En relación a la justificación del cumplimiento del principio DNSH mediante una evaluación favorable de adecuación al principio de DNSH, o en su caso, una declaración responsable del cumplimiento del mismo para cada actuación dentro del PSTD, de acuerdo a los modelos establecidos en la Guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guidadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf) que deberá ser firmada por el responsable de esta”.

Apartado 6. Se incluye la nueva fecha de justificación y finalización de todos los proyectos en su primer párrafo y en su subapartado letra b).

Donde dice:

“6. Finalizada la ejecución, la entidad beneficiaria justificará antes del 31 de marzo de 2026 mediante presentación de cuenta justificativa de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha cuenta justificativa deberá estar certificada por su Secretario Municipal y dirigirse a la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, teniendo en cuenta las singularidades establecidas en el artículo 63 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre. Contendrá la siguiente documentación:

(...)

- b) Certificado del cumplimiento de HyO emitido por el órgano gestor de la entidad beneficiaria que acredite la realización de la actuación y el cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención y que justifique haber ejecutado el 15 % en el segundo semestre del año 2024- Hito 220 del CID. Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el Hito 221, el 31 de marzo de 2026 debe haberse acometido la finalización de todos los proyectos incluidos en los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos”.

Debe decir:

“6. Finalizada la ejecución, la entidad beneficiaria tendrá como fecha límite de justificación el 30 de junio de 2026, para presentar la cuenta justificativa de conformidad con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha cuenta justificativa deberá estar certificada por su Secretario Municipal y dirigirse a la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, teniendo en cuenta las singularidades establecidas en

el artículo 63 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre. Contendrá la siguiente documentación:

(...)

- b) Certificado del cumplimiento de HyO emitido por el órgano gestor de la entidad beneficiaria que acredite la realización de la actuación y el cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención y que justifique haber ejecutado el 15 % en el segundo semestre del año 2024- Hito 220 del CID. Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el Hito 221, el 30 de junio de 2026 debe haberse acometido la finalización de todos los proyectos incluidos en los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos”.

Cuatro. En el Dispongo Decimocuarto. Obligación de sometimiento a las disposiciones nacionales y europeas sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se actualizan los enlaces a los canales de comunicación, que aparecen en su párrafo tercero.

Donde dice:

“A este respecto se establecen unos canales de comunicación para informar de sospechas de fraude en la gestión y otorgamiento de ayudas. Estos son:

- Información sobre el Canal público de la IGAE

(<https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx>) para comunicar denuncias de comportamientos fraudulentos. En dicho canal puede participar toda la ciudadanía, así como cualquier persona física o jurídica interviniente en la medida.

- Información sobre el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid (<https://www.comunidad.madrid/transparencia/canal-del-informante>), así como su buzón de consultas abierto (www.gestiona3.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm) a toda la Ciudadanía”.

Debe decir:

“A este respecto se establecen unos canales de comunicación para informar de sospechas de fraude en la gestión y otorgamiento de ayudas. Estos son:

- Información sobre el Canal público de la IGAE

(<https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/CA-UACI/SNCA/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx>) para comunicar denuncias de comportamientos fraudulentos. En dicho canal puede participar toda la ciudadanía, así como cualquier persona física o jurídica interviniente en la medida.

- Información sobre el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid (<https://www.comunidad.madrid/transparencia/canal-del-informante>), así como su buzón de consultas abierto (https://gestiona.comunidad.madrid/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm) a toda la Ciudadanía”.

Cinco. En el Dispongo Decimoséptimo. Eficacia y vigencia, se modifica la redacción de su apartado 2.

Donde dice:

“2. La vigencia de la presente Orden se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, siendo necesario haber ejecutado al menos el 15 % del mismo el 31 de diciembre de 2024 y el 100 % en el primer trimestre de 2026”.

Debe decir:

“2. La vigencia de la presente Orden se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, siendo necesario haber ejecutado al menos el 15 % del mismo el 31 de diciembre de 2024 y el 100 % en el primer semestre de 2026”.

Seis. Dentro del Anexo, se modifica la tabla del presupuesto y la distribución de la ejecución.

Donde dice:

«PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA “PATONES. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA”

Presupuesto total y distribución de la ejecución:

EJE PROGRAMÁTICO	ACTUACIÓN	2024	2025	2026	TOTAL	
Eje 1 Actuaciones en el ámbito de transición verde y sostenible	1	Construcción de aparcamiento disuasorios junto a senderos de alto potencial turístico y de elevado valor medioambiental o paisajístico, favoreciendo la utilización de los mismos por parte de vehículos de cero emisiones o asimilables: Se creará un aparcamiento de recepción de visitantes disuasorio en Patones de Abajo cercano al punto de recepción e información de visitantes y a la senda del Barranco	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
	2	Adecuación de la senda del barranco: renaturalización creando espacios naturales adaptados al cambio climático, en una zona de gran desnivel con problemas de erosión y pérdida de suelo por la escorrentía: renaturalización con especies autóctonas adaptadas al cambio climático y con escasa necesidad de agua, se creará un corredor verde para la fauna que además de sombra a los visitantes, y se adecuará el firme de la senda.	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
	3	Adecuación del aparcamiento disuasorio: renaturalización del aparcamiento: creación de espacios naturales adaptados al cambio climático: zonas verdes, cubiertas vegetales, islas de vegetación y zonas de sombra	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
	4	Sistema de recogida selectiva de residuos, en el aparcamiento disuasorio, punto de recepción e información de visitantes y en la senda del Barranco: instalación de un sistema de recogida selectiva de residuos a través de contenedores, se instalarán los 5 contenedores de residuos: orgánico, vidrio, papel, envases y resto	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
TOTAL EJE 1		230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	460.000,00 €	
Eje 2 Actuaciones en el ámbito de mejora de la eficiencia energética	5	Instalación placas fotovoltaica y sistemas de iluminación solar en el aparcamiento y punto de acogida e información de visitantes: instalación de placas fotovoltaicas para el suministro de energía del aparcamiento y los puntos de carga de vehículos eléctricos, se prevé la instalación de estructuras que combinen zonas de sombra con cubiertas vegetales y placas solares, creación de zona de recarga para minibuses. En el punto de recepción de visitantes se plantea la instalación de placas solares y luminarias tipo LED.	109.500,00 €	109.500,00 €	0,00 €	219.000,00 €
	6	Mejora de la eficiencia energética de los edificios destinados a la gestión turística del destino; CITECO, edificio de aseos y edificio de recepción de visitantes: dotación de climatización, envolvente térmica, iluminación eficiente y sistemas de energía renovables.	189.550,00 €	189.550,00 €	0,00 €	379.100,00 €
	7	Sistemas de recarga del aparcamiento disuasorio: creación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €

EJE PROGRAMÁTICO	ACTUACIÓN	2024	2025	2026	TOTAL
	8 Aparcamiento de bicicletas y área de mantenimiento y reparación de bicicletas en el aparcamiento disuasorio y punto de recepción e información a visitantes: creación de aparcamientos para bicicletas con estaciones de reparación, equipadas con las herramientas necesarias para que las personas ciclistas puedan hacer pequeñas reparaciones y trabajos de mantenimiento en sus bicicletas.	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	17.000,00 €
TOTAL EJE 2		343.550,00 €	343.550,00 €	0,00 €	687.100,00 €
Eje 3 Actuaciones en el ámbito de transición digital	9 Creación de central de reservas, página Web y redes sociales: entre otras medidas, incluye la actualización de la página web y creación de central de reservas para los aparcamientos y billetes de microbús, visitas guiadas, etc.	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
	10 Musealización de CITECO y punto de recepción de visitantes desde criterios digitales: musealización con referencia al patrimonio de la zona, y desarrollo de elementos interactivos digitales bajo criterios de accesibilidad turística en CITECO y el punto de recepción de visitantes.	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	11 Elaboración de guías educativas, interpretativas en formato digital, visitas virtuales.	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
	12 Campaña de comunicación y sensibilización: desarrollo de una estrategia de comunicación a través de campañas de comunicación y sensibilización por medios digitales, así como creación de canales de participación de los sectores implicados.	17.000,00 €	17.000,00 €	16.000,00 €	50.000,00 €
TOTAL EJE 3		17.000,00 €	172.000,00 €	16.000,00 €	205.000,00 €
Eje 4 Actuaciones en el ámbito de competitividad	13 Creación del ente gestor y equipo técnico: contratación del ente gestor formado por un equipo multidisciplinar que coordine las actuaciones del plan.	100.000,00 €	100.000,00 €	38.000,00 €	238.000,00 €
	14 Adecuación del aparcamiento disuasorio, con criterios de accesibilidad y creación caseta de control: dotación de elementos de accesibilidad al aparcamiento disuasorio, así como la creación de una caseta de control en el mismo.	95.250,00 €	95.250,00 €	0,00 €	190.500,00 €
	15 Creación punto de información turística con criterios de accesibilidad: instalación de un quiosco con criterios de accesibilidad universal como centro de recepción de visitantes y punto de información turística dotado además de aseo accesible, y situado en un punto estratégico para el turismo del municipio.	23.450,00 €	23.450,00 €	0,00 €	46.900,00 €
	16 Adecuación de CITECO como oficina de información turística y espacio multifuncional con criterios de accesibilidad: rehabilitación del edificio con criterios de accesibilidad y modernización de los usos del mismo.	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	114.000,00 €
	17 Adecuación de la senda del Barranco con criterios de accesibilidad, iluminación de la senda del Barranco: instalación de sistema de iluminación energéticamente eficiente en la senda del barranco	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	18 Adecuación baños públicos Patones de Arriba con criterios de accesibilidad: rehabilitación de edificio sito en calle Real para incluir en él unos aseos públicos con criterios de accesibilidad.	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €
TOTAL EJE 4		230.700,0 €	317.700,00 €	95.000,00 €	643.400,00 €
TOTAL		821.250,00 €	1.063.250,00 €	111.000,00 €	1.995.500,00 €

Debe decir:

«PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA “PATONES. PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA”.

Presupuesto total y distribución de la ejecución:

EJE PROGRAMÁTICO	ACTUACIÓN		2024	2025	2026	TOTAL
Eje 1 Actuaciones en el ámbito de transición verde y sostenible.	1	Construcción de aparcamiento disuasorios junto a senderos de alto potencial turístico y de elevado valor medioambiental o paisajístico, favoreciendo la utilización de los mismos por parte de vehículos de cero emisiones o asimilables.	0,00 €	249.100,00 €	0,00 €	249.100,00 €
	2	Adecuación de la senda del barranco: renaturalización creando espacios naturales adaptados al cambio climático, en una zona de gran desnivel con problemas de erosión y pérdida de suelo por la escorrentía..	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
	3	Adecuación del aparcamiento disuasorio: renaturalización creando espacios naturales adaptados al cambio climático: creación zonas verdes, cubiertas vegetales: creación de espacios naturales adaptados al cambio climático: zonas verdes, cubiertas vegetales, islas de vegetación y zonas de sombra.	0,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €
	4	Sistema de recogida selectiva de residuos, en el aparcamiento disuasorio y en la senda del Barranco: instalación de un sistema de recogida selectiva de residuos a través de contenedores, se instalarán los 5 contenedores de residuos: orgánico, vidrio, papel, envases y resto	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
TOTAL EJE 1			0,00€	489.100,00€	20.000,00€	509.100,00 €
Eje 2 Actuaciones en el ámbito de mejora de la eficiencia energética	5	Instalación placas fotovoltaica y sistemas de iluminación solar en el aparcamiento disuasorio, que suministren energía a la zona de recarga de vehículos eléctricos.	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
	6	Mejora de la eficiencia energética de los edificios destinados a la gestión turística del destino (climatización, envolvente térmica, iluminación eficiente, sistemas de energía renovables). CITECO para hacerlo más eficientes y adaptado al cambio climático.	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	310.000,00 €
	7	Sistemas de recarga del aparcamiento disuasorio: creación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	72.000,00 €
	8	Aparcamiento de bicicletas y área de mantenimiento y reparación de bicicletas en el aparcamiento disuasorio.	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	17.000,00 €
TOTAL EJE 2			310.000,00€	254.500,00€	44.500,00€	609.000,00 €
Eje 3 Actuaciones en el ámbito de transición digital	9	Creación de central de reservas, página Web y redes sociales: entre otras medidas, incluye la actualización de la página web y creación de central de reservas para los aparcamientos y billetes de microbús, visitas guiadas, etc.	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.000,00 €

EJE PROGRAMÁTICO	ACTUACIÓN		2024	2025	2026	TOTAL
	10	Musealización de CITECO y punto de recepción de visitantes desde criterios digitales: musealización con referencia al patrimonio de la zona, y desarrollo de elementos interactivos digitales bajo criterios de accesibilidad turística en CITECO y el punto de recepción de visitantes.	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
	11	Elaboración de guías educativas, interpretativas en formato digital, visitas virtuales.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
	12	Campaña de comunicación y sensibilización: desarrollo de una estrategia de comunicación a través de campañas de comunicación y sensibilización por medios digitales, así como creación de canales de participación de los sectores implicados.	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
TOTAL EJE 3			189.000,00€	25.000,00€	0,00€	214.000,00 €
Eje 4 Actuaciones en el ámbito de competitividad	13	Creación del ente gestor y equipo técnico: contratación del ente gestor formado por un equipo multidisciplinar que coordine las actuaciones del plan.	100.000,00 €	100.000,00 €	38.000,00 €	238.000,00 €
	14	Adecuación del aparcamiento disuasorio, con criterios de accesibilidad y creación caseta de control: dotación de elementos de accesibilidad al aparcamiento disuasorio, así como la creación de una caseta de control en el mismo.	0,00€	237.400,00€	0,00€	237.400,00€
	15	Adecuación de CITECO como oficina de información turística, creación de baños públicos y espacio multifuncional con criterios de accesibilidad: rehabilitación del edificio con criterios de accesibilidad.	138.000,00 €	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €
	16	Adecuación de la senda del Barranco con criterios de accesibilidad, iluminación de la senda del Barranco: instalación de sistema de iluminación energéticamente eficiente en la senda del barranco.	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
TOTAL EJE 4			238.000,00€	387.400,00€	38.000,00€	663.400,00 €
TOTAL			737.000,00€	1.156.000,00€	102.500,00€	1.995.500,00€

Segundo

Publicación y efectos

La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 8 de septiembre de 2025.—El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, P. D. (Orden 1389/2021, de 16 de noviembre; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de noviembre de 2021), la Directora General de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro.

(03/14.621/25)

